PASADENA CITY COLLEGE
PRIMARY PROJECTS
MASTER SCHEDULE

1. INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

	START	END
Budget	10/1/04	12/31/04
Schematic Design	7/15/04	11/17/05
Design Dev/Construction Docs	8/24/04	10/27/06
DSA	10/27/06	4/6/07
Bid	4/18/07	6/20/07
Mobilize	6/21/07	7/21/07
Construction	6/21/07	2/28/09



2. CAMPUS CENTER

	START	END
Budget	10/1/04	12/21/04
Schematic Design	9/7/05	11/14/05
Design Dev/Construction Docs	11/14/05	11/21/06
DSA	11/21/06	5/13/07
Bid	5/16/07	6/20/07
Mobilize	6/21/07	7/21/07
Construction	6/21/07	2/28/09



3. ARTS

	START	END
Budget	10/1/04	12/31/04
Schematic Design	12/4/06	9/30/07
Design Dev/Construction Docs	10/1/07	3/31/07
DSA	4/1/08	9/30/08
Bid	1/1/09	2/15/09
Mobilize	3/1/09	4/1/09
Construction	3/1/09	3/1/11



Budget Established
Planning/Process
DSA Permitting
Bid/Award
Construction
Change from Previous Schedule

2011			
1st	2nd	3rd	4th

e